



RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº. 123/2024 DE 29 DE ABRIL DE 2024

“Dispõe sobre a revisão da Programação Anual de Atividades e Desembolso (PAAD) para o ano de 2024”

O Comitê da Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul – CBH-MPS, criado pelo Decreto Estadual nº 41.475, de 11 de setembro de 2008, do Governador do Estado do Rio de Janeiro, alterado pelo Decreto Estadual nº 45.466, de 25 de novembro de 2015, no uso de suas atribuições e considerando:

- A Resolução CBH-MPS nº 100, de 24 de março de 2021, que aprova o Plano de Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul;
- O Plano de Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul (PBH MPS) para o período de 2022-2036 e seu respectivo Manual Operativo para o período de 2022-2026;
- A Resolução CBH-MPS nº 111/2022 de 16 de maio de 2022, que dispõe sobre a revisão do Plano de Aplicação Plurianual para o período de 2024 a 2026 dos recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso da água na Região Hidrográfica III – Médio Paraíba do Sul, considerando o período de 2024 a 2026;
- O Contrato de Gestão INEA nº 069/2022, celebrado entre a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP) e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), com interveniência do Comitê da Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul, que dispõe em sua Cláusula segunda sobre a Programação Anual de Atividades e Desembolso – PAAD e define que:

“(…)

VI – as PAADs devem ser elaboradas em conformidade com o PAP, considerando a capacidade operacional e financeira da ENTIDADE



DELEGATÁRIA em executá-los no exercício, com a estimativa anual dos recursos disponíveis, assim como o atendimento aos indicadores do Contrato de Gestão;

VII – as PAADs serão executadas anualmente observando o cronograma de desembolso por fonte e os recursos disponíveis para a ENTIDADE DELEGATÁRIA;

VIII – as PAADs definirão também o limite de reuniões anuais a serem secretariadas pela ENTIDADE DELEGATÁRIA dentro das ações de apoio aos COMITÊS;

IX – a proposta de PAAD deverá ser apresentada pela ENTIDADE DELEGATÁRIA e aprovada pelos COMITÊS até a última plenária do ano anterior à sua vigência;

X – as revisões e alterações da PAAD serão comunicadas formalmente aos COMITÊS, acompanhadas das justificativas necessárias”.

- A Resolução CBH-MPS nº 120/2023 de 27 de novembro de 2023, que dispõe sobre a aprovação da Programação Anual de Atividades e Desembolso (PAAD) para o ano de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar a Revisão 01 da Programação Anual de Atividades e Desembolso – PAAD do Comitê Médio Paraíba do Sul referente ao ano de 2024, nos termos apresentados no Anexo I.

Art. 2º. Ficam mantidos os demais dispositivos estabelecidos pela Resolução CBH-MPS nº 120/2023 de 27 de novembro de 2023.

Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor imediatamente após sua aprovação.

Volta Redonda/RJ, 29 de abril de 2024.


Luis Felipe Cruz Lenz Cesar
Presidente



ANEXO I

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO – PAAD (2024)

REVISÃO 01



PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

2024

RH Médio Paraíba do Sul

CG INEA 069/2022

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2024 - REVISÃO 01

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 29/04/2024



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE					PROGRAMAÇÃO			
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Recurso estimado (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.1.1	Participar nas instâncias de integração e articulação do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos	Participar das reuniões e propor encaminhamento	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.1.1	Participar nas instâncias de integração e articulação do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos	Executar os encaminhamentos	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.1	Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do comitê	Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do comitê	Em andamento	Custeio	229.293,60	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.2	Realizar capacitação dos membros do CBH e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	Realizar capacitação dos membros do CBH e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	Em andamento	Execução	279.546,66	março-24	dezembro-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.4	Manter em funcionamento o Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão GACG	Organizar e apoiar a realização das reuniões do GACG	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.5	Apoiar técnica e financeiramente as ações da Diretoria com vistas ao aperfeiçoamento da atuação do CBH MPS	Contratar capacitação em media training; produção de conteúdo para redes sociais e divulgação institucional (interface com a ação 1.1.2.2)	Aguardando cronograma	Execução	29.951,83	março-24	setembro-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.5	Apoiar técnica e financeiramente as ações da Diretoria com vistas ao aperfeiçoamento da atuação do CBH MPS	Capacitar técnicos de carreira da prefeitura (interface com a ação 1.1.2.2 e 1.1.2.6)	Aguardando cronograma	Execução	29.951,83	setembro-24	dezembro-24

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2024 - REVISÃO 01

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 29/04/2024



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE					PROGRAMAÇÃO			
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Recurso estimado (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.6	Manter interação com as prefeituras da área de abrangência da RH III, com foco em divulgar as ações do CBH e integrar os entes dos sistemas	Encaminhar Newsletter das ações para as prefeituras da RH-III	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.6	Manter interação com as prefeituras da área de abrangência da RH III, com foco em divulgar as ações do CBH e integrar os entes dos sistemas	Convidar as prefeituras da RH-III para a primeira plenária de 2024	Concluída	Articulação	0,00	janeiro-24	março-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.6	Manter interação com as prefeituras da área de abrangência da RH III, com foco em divulgar as ações do CBH e integrar os entes dos sistemas	Capacitar técnicos de carreira da prefeitura, em interface com a ação 1.1.2.2	Aguardando cronograma	Execução	0,00	setembro-24	dezembro-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.1	Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Em andamento	Custeio	1.646.952,52	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.1	Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Elaborar formulário de cotação, preço de referência e cotar serviço de fornecimento de suprimentos de consumo da UD01	Em andamento	Custeio	2.500,00	janeiro-24	junho-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.2	Realizar revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégico de forma que a Entidade Delegatária possa cumprir suas atribuições para cumprimento do Contrato de Gestão	Receber os resultados da revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégico	Concluída	Custeio	0,00	N/A	N/A

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2024 - REVISÃO 01

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 29/04/2024



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE					PROGRAMAÇÃO			
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Recurso estimado (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.2	Realizar revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégico de forma que a Entidade Delegatária possa cumprir suas atribuições para cumprimento do Contrato de Gestão	Apresentar os resultados da revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégico	Concluída	Custeio	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.2	Realizar revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégico de forma que a Entidade Delegatária possa cumprir suas atribuições para cumprimento do Contrato de Gestão	Fazer uma análise e compilar os resultados do estudo	Concluída	Custeio	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.4	Promover a capacitação técnica dos colaboradores da Entidade Delegatária em temas relacionados aos recursos hídricos.	Realizar constante levantamento dos eventos e das capacitações relacionados às atividades desempenhadas pelos colaboradores	Em andamento	Custeio	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.4	Promover a capacitação técnica dos colaboradores da Entidade Delegatária em temas relacionados aos recursos hídricos.	Definir os colaboradores para participação no evento ou na capacitação	Em andamento	Custeio	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.4	Promover a capacitação técnica dos colaboradores da Entidade Delegatária em temas relacionados aos recursos hídricos.	Participar dos eventos de treinamento e capacitação	Em andamento	Custeio	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.4	Promover a capacitação técnica dos colaboradores da Entidade Delegatária em temas relacionados aos recursos hídricos.	Receber o certificado de realização da capacitação	Em andamento	Custeio	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.4	Promover a capacitação técnica dos colaboradores da Entidade Delegatária em temas relacionados aos recursos hídricos.	Acompanhar a realização das capacitações, principalmente no que tange ao atendimento das metas do CG	Em andamento	Custeio	0,00	N/A	N/A

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2024 - REVISÃO 01

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 29/04/2024



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE					PROGRAMAÇÃO			
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Recurso estimado (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.1.1	Discutir as diretrizes definidas para a outorga no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica.	Analisar e discutir aspectos importantes sobre outorga em cada bacia afluyente, por meio de Plano de Trabalho e oficinas com os órgãos gestores	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.1.1	Discutir as diretrizes definidas para a outorga no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica	Acompanhar o ACT sobre o Sistema Estadual de Outorgas junto ao INEA (ACT INEA SOUTH)	Em andamento	Execução	0,00	janeiro-24	maio-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.1.2	Divulgar dados e informações referentes à outorga dos recursos hídricos na RH III	Solicitar dados aos INEA	Em andamento	Articulação	0,00	janeiro-24	março-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.1.2	Divulgar dados e informações referentes à outorga dos recursos hídricos na RH III	Realizar tratamento dos dados recebidos	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	março-24	junho-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.1.2	Divulgar dados e informações referentes à outorga dos recursos hídricos na RH III	Realizar divulgação de dados e informações sobre outorga	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	junho-24	dezembro-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.2.1	Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica, em atendimento às metas do Contrato de Gestão	Elaborar e apresentar a minuta da resolução ao órgão gestor	Em andamento	Articulação	0,00	janeiro-24	junho-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.2.1	Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica, em atendimento às metas do Contrato de Gestão	Analisar e validar a Resolução	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	junho-24	setembro-24

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2024 - REVISÃO 01

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 29/04/2024



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE					PROGRAMAÇÃO			
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Recurso estimado (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.2.1	Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica, em atendimento às metas do Contrato de Gestão	Publicar a Resolução	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	setembro-24	dezembro-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.2.2	Divulgar dados e informações referentes à cobrança pelo uso dos recursos hídricos na RH III	Solicitar dados aos INEA	Em andamento	Articulação	0,00	janeiro-24	março-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.2.2	Divulgar dados e informações referentes à cobrança pelo uso dos recursos hídricos na RH III	Realizar tratamento dos dados recebidos	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	março-24	junho-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.2.2	Divulgar dados e informações referentes à cobrança pelo uso dos recursos hídricos na RH III	Realizar divulgação de dados e informações sobre cobrança	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	junho-24	dezembro-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.3.1	Viabilizar estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento	Acompanhar a contratação do estudo	Em andamento	Articulação	0,00	janeiro-24	dezembro-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.3.1	Viabilizar estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento	Participar de reuniões e eventos dos estudos técnicos, bem como fornecer subsídios e dados técnicos	Em andamento	Articulação	0,00	janeiro-24	dezembro-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.3.1	Viabilizar estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento	Discutir a proposta inicial de Enquadramento com base nos estudos técnicos	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	janeiro-24	dezembro-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.3.2	Elaborar proposta de enquadramento e respectivo programa de efetivação	Aguardar a finalização do estudo da ação 1.2.3.1	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.1	Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano. (Parcialmente integrado)	Realizar reuniões periódicas de avaliação do andamento dos PBHs e PDRHs	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2024 - REVISÃO 01

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 29/04/2024



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE					PROGRAMAÇÃO			
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Recurso estimado (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.1	Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano. (Parcialmente integrado)	Realizar reuniões periódicas de avaliação do andamento do PIRH-PS (GTPA)	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.1	Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano. (Parcialmente integrado)	Elaborar informe do andamento da execução dos PBHs e PDRHs (Ação 1.2.4.3 dos PBHs e PDRHs)	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	julho-24	dezembro-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.1	Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano. (Parcialmente integrado)	Divulgar andamento da execução dos PBHs e PDRHs	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	julho-24	dezembro-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.1	Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano. (Parcialmente integrado)	Divulgar andamento da execução do PIRH-PS	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	julho-24	dezembro-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.3	Divulgar periodicamente a situação de implementação do PBH	Elaborar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH	Concluída	Articulação	0,00	julho-24	dezembro-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.3	Divulgar periodicamente a situação de implementação do PBH	Apresentar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH na plenária do CBH	Em andamento	Articulação	0,00	julho-24	dezembro-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.3	Divulgar periodicamente a situação de implementação do PBH	Divulgar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	julho-24	dezembro-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.5.1	Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-III e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do PBH.	Encaminhar demandas de manutenção e atualização do SIGA	Não iniciada	Execução	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.5.1	Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-III e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do PBH.	Realizar a manutenção e aperfeiçoamento do SIGA	Em andamento	Execução	297.584,61	N/A	N/A

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2024 - REVISÃO 01

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 29/04/2024



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE					PROGRAMAÇÃO			
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Recurso estimado (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.5.1	Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-III e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do PBH.	Acompanhar a contratação	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.5.1	Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-III e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do PBH.	Apresentar prestação de contas do andamento do contrato nos CBHs	Concluída	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.3.1.1	Estudar, pactuar e propor a criação de Unidades Especiais de Gestão (UEGs) e definir as necessidades de manejo diferenciado e possíveis restrições de uso	Alinhar e definir aspectos mais relevantes sobre áreas de restrição ou UEGs para subsidiar o termo de referência	Não iniciada	Articulação	0,00	janeiro-24	setembro-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.4.1.1	Viabilizar relatório sobre eventos críticos para divulgação aos órgãos pertinentes com base no Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul	Receber os resultados do Plano de Gerenciamento de Riscos	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.4.1.1	Viabilizar relatório sobre eventos críticos para divulgação aos órgãos pertinentes com base no Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul	Promover a divulgação dos resultados do Plano de Gerenciamento de Riscos	Não iniciada	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.4.1.1	Viabilizar relatório sobre eventos críticos para divulgação aos órgãos pertinentes com base no Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul	Estabelecer estratégias de articulação para captação de recursos para a implementação das ações previstas no estudo	Não iniciada	Articulação	0,00	julho-24	dezembro-24

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2024 - REVISÃO 01

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 29/04/2024



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE					PROGRAMAÇÃO			
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Recurso estimado (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.4.1.1	Viabilizar relatório sobre eventos críticos para divulgação aos órgãos pertinentes com base no Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul	Realizar o acompanhamento da implementação do PGR	Não iniciada	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.4.1.1	Viabilizar relatório sobre eventos críticos para divulgação aos órgãos pertinentes com base no Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul	Divulgar os resultados obtidos com a implementação do PGR	Não iniciada	Articulação	0,00	janeiro-24	junho-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.4.1.2	Ações emergenciais para eventos críticos em recursos hídricos	Sob demanda	Não iniciada	Articulação	0,00	N/A	N/A
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.1.1	Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento existente	Elaborar e enviar o ofício aos responsáveis pela rede de monitoramento	Não iniciada	Articulação	0,00	janeiro-24	março-24
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.1.1	Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento existente	Realizar tratamento dos dados recebidos	Não iniciada	Articulação	0,00	março-24	junho-24
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.1.1	Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento existente	Realizar a divulgação de dados e informações sobre a rede de monitoramento	Não iniciada	Articulação	0,00	junho-24	dezembro-24
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.1.1	Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento existente	Realizar reuniões junto aos órgãos geradores de informações hidrológicas e de qualidade da água para que se automatize a divulgação das informações	Não iniciada	Articulação	0,00	junho-24	dezembro-24
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.1	Desenvolver o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos	Realizar reuniões do Grupo de Trabalho	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2024 - REVISÃO 01

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 29/04/2024



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE					PROGRAMAÇÃO			
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Recurso estimado (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.2	Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de monitoramento	Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de monitoramento	Não iniciada	Execução	890.925,90	N/A	N/A
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.2	Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de monitoramento	Acompanhar - Assessoria Técnica - Módulo Monitoramento	Em andamento	Execução	58.859,23	N/A	N/A
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Não iniciada	Execução	0,00	janeiro-24	dezembro-24
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Barra do Pirai Ipiabas Mananciais (interface com ação 4.2.1.1)	Em andamento	Execução	71.927,89	janeiro-24	dezembro-24
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Mendes	Em andamento	Execução	81.820,35	janeiro-24	dezembro-24
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Quatis (Repasse PM Quatis)	Em andamento	Execução	685.320,63	janeiro-24	dezembro-24
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Volta Redonda	Em andamento	Execução	577.835,59	janeiro-24	dezembro-24
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Porto Real	Em andamento	Execução	78.348,91	janeiro-24	dezembro-24
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Rio das Flores	Em andamento	Execução	291.428,78	janeiro-24	dezembro-24

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2024 - REVISÃO 01

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 29/04/2024



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE					PROGRAMAÇÃO			
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Recurso estimado (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES (saldo do contrato)	Não iniciada	Execução	743.404,15	janeiro-24	dezembro-24
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Itatiaia	Em andamento	Execução	70.187,23	janeiro-24	junho-24
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Quatis	Em andamento	Execução	27.838,24	janeiro-24	dezembro-24
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar gerenciadora dos projetos contratados	Em andamento	Execução	501.592,66	janeiro-24	dezembro-24
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Elaborar termo de referência para projetos de soluções individuais de esgotamento sanitário rural, incluindo interface com o projeto Águas do Médio (ação 4.1.1.2)	Não iniciada	Execução	300.000,00	setembro-24	dezembro-24
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.2	Executar projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário	Executar projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário	Não iniciada	Articulação	324.270,22	N/A	N/A
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.3	Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (nesta ação se inserem as contrapartidas realizadas no Edital Protratar do CEIVAP).	Deliberar a destinação de contrapartida	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.3	Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (nesta ação se inserem as contrapartidas realizadas no Edital Protratar do CEIVAP).	Transferir os recursos ao Município via Operador Financeiro	Aguardando outra atividade	Execução	1.141.258,78	N/A	N/A

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2024 - REVISÃO 01

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 29/04/2024



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE					PROGRAMAÇÃO			
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Recurso estimado (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.3	Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (nesta ação se inserem as contrapartidas realizadas no Edital Protratar do CEIVAP).	Acompanhar as obras em andamento	Em andamento	Execução	0,00	N/A	N/A
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.3	Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (nesta ação se inserem as contrapartidas realizadas no Edital Protratar do CEIVAP)	Informar o CBH acerca do andamento do Contrato de Transferência dos projetos Protratar Volta Redonda e Barra Mansa	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
4 - Infraestrutura verde	4.1.1.2	Viabilizar a elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos	Viabilizar a elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos	Não iniciada	Execução	254.299,09	janeiro-24	dezembro-24
4 - Infraestrutura verde	4.1.1.2	Viabilizar a elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos	Acompanhar - Assessoria Técnica - Módulo Águas do Médio	Em andamento	Execução	48.630,32	janeiro-24	dezembro-24
4 - Infraestrutura verde	4.1.1.2	Viabilizar a elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos	Iniciar a implementação do projeto Águas do Médio	Em andamento	Execução	0,00	janeiro-24	dezembro-24
4 - Infraestrutura verde	4.1.2.1	Identificar, mobilizar e formalizar acordos e parcerias com vistas à execução de ações de recuperação ambiental e manejo do solo	Realizar identificação, mobilização e formalização de acordos e parcerias no contexto do projeto Águas do Médio	Aguardando cronograma	Execução	0,00	janeiro-24	dezembro-24
4 - Infraestrutura verde	4.2.1.1	Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Acompanhar - Assessoria Técnica - Módulo Águas do Médio	Em andamento	Execução	185.109,00	janeiro-24	dezembro-24

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2024 - REVISÃO 01

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 29/04/2024



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE					PROGRAMAÇÃO			
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Recurso estimado (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
4 - Infraestrutura verde	4.2.1.1	Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Elaborar, publicar e acompanhar Edital de Chamamento para restauração e recuperação florestal	Não iniciada	Execução	1.062.115,06	abril-23	agosto-24
4 - Infraestrutura verde	4.2.1.1	Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Realizar repasse para instituições vencedoras para execução de projetos de restauração e recuperação florestal	Não iniciada	Execução	0,00	agosto-24	dezembro-24
4 - Infraestrutura verde	4.2.1.1	Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Executar os projetos de conservação e reabilitação (Programa Mananciais)	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
4 - Infraestrutura verde	4.2.1.1	Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Fiscalizar e vistoriar as ações estruturais (Programa Mananciais)	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
4 - Infraestrutura verde	4.2.1.1	Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Acompanhar as ações estruturais (Programa Mananciais)	Em andamento	Execução	0,00	N/A	N/A
4 - Infraestrutura verde	4.2.1.1	Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Participar das ações estruturais (Programa Mananciais)	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
5 - Produção de conhecimento	5.1.1.1	Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Não iniciada	Articulação	100.000,00	janeiro-24	dezembro-24
5 - Produção de conhecimento	5.1.1.1	Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Avaliar a viabilidade de Edital de Chamamento para implementação de microbacia experimental	Não iniciada	Articulação	0,00	N/A	N/A
5 - Produção de conhecimento	5.1.1.1	Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Alinhar e executar ação conjunta com Faperj para lançamento de chamadas para bolsa e custeio de pesquisas	Em andamento	Execução	188.675,95	janeiro-24	junho-24
5 - Produção de conhecimento	5.1.1.1	Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Acompanhar ação conjunta com Faperj para lançamento de chamadas para bolsa e custeio de pesquisas	Não iniciada	Articulação	0,00	junho-24	dezembro-24

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2024 - REVISÃO 01

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 29/04/2024



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE					PROGRAMAÇÃO			
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Recurso estimado (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
5 - Produção de conhecimento	5.1.1.1	Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Acompanhar ação conjunta com CNPq para lançamento de chamadas para bolsa e custeio de pesquisas	Não iniciada	Articulação	0,00	janeiro-24	dezembro-24
5 - Produção de conhecimento	5.1.1.1	Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Acompanhar Projeto - Determinação de nitrogênio total, nitrogênio amoniacal e demanda bioquímica de oxigênio em amostras de efluentes após tratamento em ETE segundo a metodologia descrita no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition (APHA,2017)	Em andamento	Articulação	0,00	janeiro-24	dezembro-24
5 - Produção de conhecimento	5.1.1.1	Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Acompanhar Projeto - Determinação de oxigênio dissolvido, resíduo total, Fe dissolvido, Mn dissolvido em amostras de efluentes após tratamento em ETE segundo a metodologia descrita no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition (APHA,2017)	Em andamento	Articulação	0,00	janeiro-24	dezembro-24
5 - Produção de conhecimento	5.1.1.1	Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Acompanhar Projeto - Determinação de coliformes termotolerantes, temperatura e turbidez em amostras de efluentes após tratamento em ETE segundo a metodologia descrita no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition (APHA,2017)	Em andamento	Articulação	0,00	janeiro-24	dezembro-24
5 - Produção de conhecimento	5.1.2.1	Realizar a atualização do Atlas de microbacias do Médio Paraíba do Sul	Alinhar com a diretoria acerca do conteúdo do Atlas	Não iniciada	Articulação	0,00	janeiro-24	abril-24

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2024 - REVISÃO 01

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 29/04/2024



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE					PROGRAMAÇÃO			
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Recurso estimado (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
5 - Produção de conhecimento	5.1.2.1	Realizar a atualização do Atlas de microbacias do Médio Paraíba do Sul	Elaborar termo de referência	Não iniciada	Execução	0,00	abril-24	maio-24
5 - Produção de conhecimento	5.1.2.1	Realizar a atualização do Atlas de microbacias do Médio Paraíba do Sul	Contratar empresa para elaboração da atualização do Atlas	Não iniciada	Execução	149.759,14	maio-24	agosto-24
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.1.1.2	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Em andamento	Articulação	239.074,08	N/A	N/A
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.1.1.2	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Elaborar relatório contendo comprovação da execução das atividades	Não iniciada	Articulação	0,00	novembro-24	dezembro-24
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.1.1.2	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Apresentar relatório na plenária do CBH	Não iniciada	Articulação	0,00	novembro-24	dezembro-24
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.1.1.2	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Acompanhar contrato com empresa especializada em edição e produção de vídeos (institucional e educativos)	Cancelada	Articulação	20.689,02	janeiro-24	dezembro-24
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.1.1.2	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Acompanhar contrato com empresa para produção de fotos e vídeos da RH-III	Aguardando outra atividade	Articulação	10.000,00	janeiro-24	março-24
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.1.1.2	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Publicar e acompanhar Edital de Manifestação de interesse para placas contra queimadas e de identificação de rios	Em andamento	Articulação	0,00	janeiro-24	março-24
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.1.1.2	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Elaborar arte das placas contra queimadas e de identificação de rios	Não iniciada	Articulação	0,00	março-24	abril-24
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.1.1.2	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Comprar placas contra queimadas e de identificação de rios	Não iniciada	Articulação	100.000,00	março-24	agosto-24

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2024 - REVISÃO 01

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 29/04/2024



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE					PROGRAMAÇÃO			
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Recurso estimado (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.1	Elaborar o Plano de Educação Ambiental	Elaborar o Plano de Educação Ambiental, com apoio técnico da Assessoria Técnica	Em andamento	Execução	0,00	janeiro-24	dezembro-24
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.2	Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Acompanhar - Assessoria Técnica - Módulo PEA	Em andamento	Execução	110.647,67	janeiro-24	dezembro-24
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.2	Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Mobilizar e organizar ações de educação ambiental conforme orientações do Plano de EA	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.2	Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Realizar ações de educação ambiental	Em andamento	Execução	254.067,12	N/A	N/A
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.2	Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Apresentar relatório de acompanhamento do Plano de EA na plenária do CBH	Não iniciada	Execução	0,00	novembro-24	dezembro-24
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.2	Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Consultar municípios hierarquizados acerca do interesse em receber as praças Cílios do Paraíba	Não iniciada	Articulação	0,00	janeiro-24	março-24

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2024 - REVISÃO 01

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 29/04/2024



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE					PROGRAMAÇÃO			
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Recurso estimado (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.2	Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Assinar Acordo de Cooperação Técnica com os municípios interessados	Não iniciada	Execução	0,00	janeiro-24	junho-24
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.2	Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Contratar empresa para revisão do projeto das praças Cílios do Paraíba	Não iniciada	Execução	15.000,00	janeiro-24	setembro-24
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.2	Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Contratar e acompanhar empresa para execução do projeto das praças Cílios do Paraíba	Não iniciada	Execução	830.013,10	agosto-24	dezembro-24
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.2	Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Acompanhar - Assessoria Técnica - Módulo Cílios do Paraíba	Não iniciada	Execução	89.890,15	agosto-24	dezembro-24

PROGRAMAÇÃO DE REUNIÕES - 2024

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data:

29/04/2024



Instância	Mês												Total
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Plenárias Ordinárias	1			1			1				1		4
Diretoria		1		1	1		1		1		1		6
CTPIGL			1		1			1		1			4
CTEA		1			1			1			1		4
GAP		1			1			1		1			4
GACG			1						1				2
GT Monitoramento		1		1		1		1		1			5
Outras		1			1			1	1		1		5
Total	1	5	2	3	5	1	2	5	3	3	4	0	34

Limite de reuniões a serem secretariadas pela ENTIDADE DELEGATÁRIA em 2024:

37

Legenda

CTPIGL - Câmara Técnica Permanente de Instrumentos de Gestão e Legal

CTEA - Câmara Técnica de Educação Ambiental

GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano de Bacia

GACG - Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão

GT Monitoramento - Grupo de Trabalho de Monitoramento

RESUMO - 2024

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 29/04/2024



Agenda	Atividades			Total
	Articulação	Execução	Custeio	
1 - Gestão de Recursos Hídricos	36	7	11	54
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	5	2	0	7
3 - Saneamento Urbano e Rural	3	14	0	17
4 - Infraestrutura verde	3	8	0	11
5 - Produção de conhecimento	8	3	0	11
6 - Comunicação e Educação Ambiental	10	8	0	18
Total	65	42	11	118

Agenda	Comprometimento de recursos previsto (R\$)
1 - Gestão de Recursos Hídricos	2.515.781,04
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	949.785,13
3 - Saneamento Urbano e Rural	4.895.233,43
4 - Infraestrutura verde	1.550.153,47
5 - Produção de conhecimento	438.435,09
6 - Comunicação e Educação Ambiental	1.669.381,14
Total	12.018.769,30

Comprometimento por agenda (R\$)

