



INVESTIMENTOS ESTADUAIS Comitê Médio Paraíba do Sul



Atualizado em fevereiro/2018
Desemboço: dezembro/2017

ITEM	DADOS GERAIS											VALORES			
	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL			PROJETO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	PERÍODO DECORRIDO (DIAS)	STATUS	ACOMPANHAMENTO	DELIBERADO	CONTRATADO	TRANSFERIDO		
	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA										R\$	%	
1	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Gestão Participativa e Comunicação	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	15/02/2013	02/04/2013	46	Em andamento	AGEVAP	120.000,00	120.000,00	92.871,42	77,39	
2	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	30/03/2016	07/06/2017	434	Aguardando definição do Comitê	AGEVAP	98.724,00	0,00	0,00	0,00	
						24/01/2017	12/07/2017	169							
						06/10/2017	Não recebido	-							
3	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.2 Programa de Educação Ambiental	Programa de Educação Ambiental	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	12/08/2015	22/09/2015	41	Aguardando definição do Comitê	AGEVAP	216.043,00	0,00	0,00	0,00	
4	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.2 Programa de Educação Ambiental	Programa de Educação Ambiental	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	30/03/2016	17/03/2017	352	Aguardando definição do Comitê	AGEVAP	98.681,00	0,00	0,00	0,00	
						24/01/2017	22/08/2017	210							
						06/10/2017	Não recebido	-							
5	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.3 Programa de Mobilização Participativa	I Fórum do Rio Preto	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	05/03/2012	23/03/2012	18	Concluído	AGEVAP	30.000,00	21.172,00	21.172,00	100,00	
6	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.3 Programa de Mobilização Participativa	II Fórum do Rio Preto	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	05/03/2012	23/03/2012	18	Concluído	AGEVAP	8.828,00	5.120,00	5.120,00	100,00	
7	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.3 Programa de Mobilização Participativa	I Oficina de Planejamento Estratégico	N/A	04/04/2012	02/05/2012	28	Concluído	AGEVAP	80.000,00	62.550,00	62.550,00	100,00	
8	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.3 Programa de Mobilização Participativa	II Oficina de Planejamento Estratégico	N/A	04/04/2012	02/05/2012	28	Concluído	AGEVAP	17.450,00	13.200,00	13.200,00	100,00	
9	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.3 Programa de Mobilização Participativa	Programa de Mobilização Participativa	N/A	12/08/2015	13/10/2015	62	Em andamento	AGEVAP	56.250,00	56.250,00	22.267,63	39,59	
10	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.3 Programa de Mobilização Participativa	Programa de Mobilização Participativa	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	30/03/2016	07/06/2017	434	Aguardando definição do Comitê	AGEVAP	58.750,00	0,00	0,00	0,00	
						24/01/2017	15/12/2017	325							
						06/10/2017	Não recebido	-							
11	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.3 Programa de Mobilização Participativa	Programa de Mobilização Participativa	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	05/03/2012	23/03/2012	18	Aguardando definição do Comitê	AGEVAP	7.958,00	0,00	0,00	0,00	
						04/04/2012	02/05/2012	28							
12	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.4 Cursos de Capacitação Técnica	Curso de Capacitação de Pessoal na Área de Recuperação e Conservação de Nascentes e Matas Ciliares	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	12/08/2015	13/10/2015	62	Concluído	AGEVAP	24.679,50	24.679,50	24.679,50	100,00	
13	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.4 Cursos de Capacitação Técnica	Curso de Capacitação para Ações de Comunicação Integrada	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	12/08/2015	13/10/2015	62	Concluído	AGEVAP	13.400,00	13.400,00	13.181,18	98,37	
14	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.4 Cursos de Capacitação Técnica	Curso de Capacitação em Gestão Municipal de Recursos Hídricos	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	12/08/2015	13/10/2015	62	Em elaboração do TdR	AGEVAP	20.946,08	0,00	0,00	0,00	
						30/03/2016	07/06/2017	434							
15	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.4 Cursos de Capacitação Técnica	Cursos de Capacitação Técnica	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	30/03/2016	07/06/2017	434	Em elaboração do TdR	AGEVAP	57.917,24	0,00	0,00	0,00	
16		2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Obra de Construção de ETE e Rede Coletora de Esgoto – Barra do Pirai	Barra do Pirai	-	-	-	Pendente	INEA	570.000,00				
17	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Obras de Rede Coletora, Elevatórias e ETE na Localidade de Massambará - Vassouras	Vassouras	-	-	-	Concluído	INEA	1.467.867,88				
18	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto Básico de Redes Separadoras, Coletores Tronco, Estações Elevatórias e ETE Estação de Tratamento de Esgoto de Ipiabas	Barra do Pirai	-	-	-	Concluído	INEA	104.500,00				
19	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projetos de Engenharia de Coleta e Tratamento de Efluentes (Projetos e Edital)	-	28/01/2014	12/03/2014	43	Cancelado	AGEVAP	1.617.756,44	10.740,94	10.740,94	100,00	
20	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PROPEQUISA RH III	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	28/01/2014	12/03/2014	43	Em elaboração do TdR	AGEVAP	1.607.015,50	0,00	0,00	0,00	
21	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos (Edital)	-	12/08/2015	22/09/2015	41	Cancelado	AGEVAP	1.021.565,90	0,00	0,00	0,00	
22	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	PROPEQUISA RH III	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	12/08/2015	22/09/2015	41	Em elaboração do TdR	AGEVAP	1.021.565,90	0,00	0,00	0,00	
23	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	30/03/2016	Não recebido	-	Aguardando repasse do recurso	AGEVAP	1.511.533,49	0,00	0,00	0,00	
						24/01/2017	Não recebido	-							
						06/10/2017	Não recebido	-							
24	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto Executivo e Obras de Saneamento do Alto do Rio Preto - Resende	Resende	-	-	-	Concluído	INEA	600.000,00				
25	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Elaboração de Projeto Básico de Sistema de Esgotamento Sanitário - Paraíba do Sul	Paraíba do Sul	-	-	-	Não iniciado	INEA	51.180,30				
26	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2 Drenagem Urbana e Controle de Cheias	2.2.1 Monitoramento Hidrológico, Sistemas de Previsão e Alerta de Cheias	Monitoramento Hidrológico, Sistemas de Previsão e Alerta de Cheias	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	30/03/2016	07/06/2017	434	Aguardando definição do Comitê	AGEVAP	139.300,00	0,00	0,00	0,00	
						24/01/2017	12/07/2017	169							
27	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2 Drenagem Urbana e Controle de Cheias	2.2.2 Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção	Projeto "Cilios do Paraíba"	Pinheiral e Porto Real	12/08/2015	22/09/2015	41	Em Ato Convocatório	AGEVAP	320.000,00	0,00	0,00	0,00	
28	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2 Drenagem Urbana e Controle de Cheias	2.2.2 Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção	Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	24/01/2017	12/07/2017	169	Aguardando definição do Comitê	AGEVAP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
						06/10/2017	Não recebido	-							



INVESTIMENTOS ESTADUAIS Comitê Médio Paraíba do Sul



Atualizado em fevereiro/2018
Desembolso: dezembro/2017

ITEM	DADOS GERAIS										VALORES				
	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL			PROJETO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	PERÍODO DECORRIDO (DIAS)	STATUS	ACOMPANHAMENTO	DELIBERADO	CONTRATADO	TRANSFERIDO		
	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA										R\$	%	
29	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2 Drenagem Urbana e Controle de Cheias	2.2.5 Intervenções para Controle de Inundações	Contenção de Cheias - Barra Mansa	Barra Mansa	-	-	-	Concluído	INEA	300.000,00				
30	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2 Drenagem Urbana e Controle de Cheias	2.2.5 Intervenções para Controle de Inundações	Projeto Rio Bananal (Estudos e Projetos para Controle de Enchentes) – Barra Mansa	Barra Mansa	-	-	-	Concluído	INEA	250.000,00				
31	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2 Drenagem Urbana e Controle de Cheias	2.2.5 Intervenções para Controle de Inundações	Intervenções para Controle de Inundações	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	24/01/2017	12/07/2017	169	Aguardando definição do Comitê	AGEVAP	5.300,00	0,00	0,00	0,00	
32	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.1 Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	Ampliação da Base de Dados e Informações - Sistema de Informações Georreferenciadas	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	09/04/2013	07/05/2013	28	Cancelado	AGEVAP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
33	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.1 Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	28/08/2014	10/10/2014	43	Cancelado	AGEVAP	80.249,13	0,00	0,00	0,00	
34	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.1 Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	Delimitação das Microbacias dos Principais Afluentes da Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul e Criação de Atlas com Dados Sobre a Bacia	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	-	-	-	Concluído	AGEVAP	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.1 Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	Impressão de Atlas Cartográfico de Microbacias	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	15/09/2015	13/10/2015	28	Em andamento	AGEVAP	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	
36	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.1 Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	15/09/2015 24/01/2017 06/10/2017	13/10/2015 Não recebido Não recebido	28 - -	Aguardando definição do Comitê	AGEVAP	154.965,73	0,00	0,00	0,00	
37	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.2 Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente	Projeto Piloto para Pagamento por Serviços Ambientais com Foco na Conservação e Restauração da Micro-Bacia do Rio Bananal	Barra Mansa	09/02/2015	01/04/2015	51	Em andamento	AGEVAP	200.000,00	188.230,64	48.090,88	25,55	
38	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.2 Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente	Projeto Arquitetônico e Paisagístico - Espaço "Cílios do Paraíba"	Pinheiral e Porto Real	09/02/2015	01/04/2015	51	Concluído	AGEVAP	14.894,50	14.894,50	14.894,50	100,00	
39	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.2 Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente	Projeto "Cílios do Paraíba"	Pinheiral e Porto Real	09/02/2015 30/03/2016 30/03/2016	01/04/2015 17/03/2017 17/03/2017	51 352 352	Em Ato Convocatório	AGEVAP	367.407,18	0,00	0,00	0,00	
40	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.2 Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente	Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	24/01/2017 24/01/2017 06/10/2017	15/12/2017 Não recebido Não recebido	325 - -	Aguardando definição do Comitê	AGEVAP	379.467,68	0,00	0,00	0,00	
41	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.5 Incentivo a Sustentabilidade no Uso da Terra	Projeto de Recuperação de Área Degradada - Parque Maria Pinheiral	Pinheiral	-	-	-	Concluído	INEA	142.000,00				
42	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Ações Emergenciais	Apoio Financeiro para Manutenção do Abastecimento de Água no Município de Barra Mansa	Barra Mansa	29/08/2014	22/10/2014	54	Concluído	AGEVAP	38.800,00	38.200,00	38.200,00	100,00	
43	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Ações Emergenciais	Ações Emergenciais	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	12/08/2015 30/03/2016 24/01/2017 06/10/2017	22/09/2015 17/03/2017 12/07/2017 Não recebido	41 352 169 -	Aguardando definição do Comitê	AGEVAP	98.846,00	0,00	0,00	0,00	
44	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretório	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretório	N/A	13/10/2011 20/09/2012 26/09/2013 04/02/2014 22/01/2015 12/08/2015 14/09/2015 18/09/2015 05/02/2016 24/01/2017	21/11/2011 09/10/2012 26/09/2013 28/03/2014 01/04/2015 13/10/2015 18/09/2015 22/09/2015 25/07/2016 12/07/2017	39 19 0 52 69 62 4 4 171 169	Em andamento	AGEVAP	477.419,21	477.419,21	297.076,08	62,23	
45	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	Auxílio Financeiro para Elaboração de Trabalhos Técnicos e Científicos com Recursos Financeiros Oriundos da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	28/08/2014	10/10/2014	43	Em andamento	AGEVAP	80.000,00	74.670,31	74.670,31	100,00	
45.a		Edital 001/2015	Obs.: Cancelado Devolvido: R\$ 4.127,61 (auxílio + rend.)	Projeto "Potencial Agronômico do Biofertilizante Oriundo do Processo de Biodigestão de Resíduos Agrícolas"	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	28/08/2014	10/10/2014	43	Cancelado	AGEVAP	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
45.b		Edital 001/2015		Uso de peixes como ferramenta para a caracterização ambiental de trechos do rio Paraíba do Sul	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	28/08/2014	10/10/2014	43	Em andamento	AGEVAP	8.000,00	7.854,16	7.854,16	100,00	
45.c		Edital 001/2015	Obs.: Cancelado antes do depósito	Manejo ecológico aplicado ao tratamento de efluente de piscicultura continental	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	28/08/2014	10/10/2014	43	Cancelado	AGEVAP	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
45.d		Edital 001/2015	Obs.: Cancelado Recurso ainda não foi devolvido	Uso de macroinvertebrados bentônicos, como bioindicadores para qualidade da água do rio Campo Belo, Itatiaia - RJ	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	28/08/2014	10/10/2014	43	Cancelado	AGEVAP	4.000,00	3.020,80	3.020,80	100,00	
45.e		Edital 011/2015		Avaliação do uso e ocupação do solo sobre a qualidade da água em área de produção agrícola de hortaliças	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	28/08/2014	10/10/2014	43	Em andamento	AGEVAP	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	
45.f		Edital 011/2015		Modelagem e espacialização da erosão hídrica do solo em uma sub bacia do rio Paraíba do Sul	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	28/08/2014	10/10/2014	43	Em andamento	AGEVAP	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	

ITEM	DADOS GERAIS										VALORES			
	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL			PROJETO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	PERÍODO DECORRIDO (DIAS)	STATUS	ACOMPANHAMENTO	DELIBERADO	CONTRATADO	TRANSFERIDO	
	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA										R\$	%
	45.g	Edital 011/2015		Análise Ecotoxicológica do composto Bisfenol A (BPA) e das águas da bacia do Rio Paraíba do Sul, região do médio Paraíba	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	28/08/2014	10/10/2014	43	Em andamento	AGEVAP	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	45.h	Edital 011/2015		Monitoramento de pesticidas em afluente da bacia do Rio Paraíba do Sul	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	28/08/2014	10/10/2014	43	Em andamento	AGEVAP	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
	45.i	Edital 011/2015		Análise de Clonazepan e Diclofenaco no Rio Paraíba do Sul, na Região de Volta Redonda	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	28/08/2014	10/10/2014	43	Em andamento	AGEVAP	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	45.j	Edital 011/2015		Análise de ibuprofeno e carbamazepina no Rio Paraíba do Sul, na região de Volta Redonda	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	28/08/2014	10/10/2014	43	Em andamento	AGEVAP	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	45.l	Edital 011/2015	Obs.: Cancelado Devolvido: R\$ 8.395,61 (auxílio + rend.)	O ensino de ciências na temática de bacia hidrográfica como ferramenta de educação ambiental para o uso consciente dos recursos hídricos	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	28/08/2014	10/10/2014	43	Cancelado	AGEVAP	8.000,00	7.866,00	7.866,00	100,00
	45.m	Edital 011/2015		Implementação de sistema de qualidade em laboratórios de análise de águas na região do Médio Paraíba	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	28/08/2014	10/10/2014	43	Em andamento	AGEVAP	4.000,00	3.929,30	3.929,30	100,00
	45.n	Edital 011/2015		Manejo ecológico aplicado ao tratamento de efluente de piscicultura continental	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	28/08/2014	10/10/2014	43	Em andamento	AGEVAP	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
46	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	30/03/2016 24/01/2017 06/10/2017	07/06/2017 15/12/2017 Não recebido	434 325 -	Aguardando definição do Comitê	AGEVAP	98.857,33	0,00	0,00	0,00
47	Demandas CBH-MPS					04/02/2014	08/04/2014	63						
48	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	N/A	15/09/2015 24/01/2017 06/10/2017	13/10/2015 22/08/2017 Não recebido	28 210 -	Em andamento	AGEVAP	282.711,60	282.711,60	31.344,39	11,09
49	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Escritório de Projetos	Escritório de Projetos	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	09/04/2013 28/08/2014 24/01/2017	07/05/2013 10/10/2014 12/07/2017	28 43 169	Em andamento	AGEVAP	317.824,80	317.824,80	209.927,40	66,05
TOTAL											14.213.406,26	1.744.063,50	979.986,23	56,19