

ITEM	DADOS GERAIS						VALORES				
	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL			PROJETO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	STATUS	ACOMPANHAMENTO	PREVISTO	CONTRATADO	TRANSFERIDO	
	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA							R\$	%
1	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.2 Ampliação da base de dados	1.2.1 Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos	Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Não iniciado	AGEVAP	636.603,13	0,00	0,00	0,00
2	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.2 Ampliação da base de dados	1.2.1 Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos	Aquisição de sonda multiparâmetro (GT Fundrh)	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Em Ato Convocatório	AGEVAP	133.396,87	0,00	0,00	0,00
3	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Não iniciado	AGEVAP	141.000,00	0,00	0,00	0,00
4	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Gestão Participativa e Comunicação	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Concluído	AGEVAP	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
5	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Confecção de camisas	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Concluído	AGEVAP	30.750,00	30.750,00	30.750,00	100,00
6	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Em andamento	AGEVAP	35.974,00	35.974,00	3.036,01	8,44
7	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.2 Programa de Educação Ambiental	Espaço Cílios do Paraíba Itatiaia	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Em Ato Convocatório	AGEVAP	292.877,91	0,00	0,00	0,00
8	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.2 Programa de Educação Ambiental	Espaço Cílios do Paraíba Quatis	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Em Ato Convocatório	AGEVAP	292.877,91	0,00	0,00	0,00
9	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.2 Programa de Educação Ambiental	Espaço Cílios do Paraíba	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Não iniciado	AGEVAP	14.244,18	0,00	0,00	0,00
10	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.2 Programa de Educação Ambiental	Caravana das Águas	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Aguardando definição do Comitê	AGEVAP	162.620,11	0,00	0,00	0,00
11	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.2 Programa de Educação Ambiental	Programa de Educação Ambiental	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Em andamento	AGEVAP	19.726,80	19.726,80	544,00	2,76
12	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.2 Programa de Educação Ambiental	Confecção de camisas	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Concluído	AGEVAP	24.788,40	24.788,40	24.788,40	100,00
13	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.2 Programa de Educação Ambiental	Aquisição de Mourões	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Concluído	AGEVAP	1.506,70	1.506,70	1.506,70	100,00
14	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.2 Programa de Educação Ambiental	Aquisição de lavabos	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Concluído	AGEVAP	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00
15	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.2 Programa de Educação Ambiental	Semana Água na Escola - Editais 014/2019 e 001/2020	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Em andamento	AGEVAP	30.899,55	30.899,55	899,55	2,91
16	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.2 Programa de Educação Ambiental	Programa de Educação Ambiental	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Não iniciado	AGEVAP	2.182,44	0,00	0,00	0,00
17	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.3 Programa de Mobilização Participativa	I Fórum do Rio Preto	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Concluído	AGEVAP	21.172,00	21.172,00	21.172,00	100,00

ITEM	DADOS GERAIS				VALORES						
	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL			PROJETO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	STATUS	ACOMPANHAMENTO	PREVISTO	CONTRATADO	TRANSFERIDO	
	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA							R\$	%
18	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.3 Programa de Mobilização Participativa	II Fórum do Rio Preto	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Concluído	AGEVAP	5.120,00	5.120,00	5.120,00	100,00
19	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.3 Programa de Mobilização Participativa	I Oficina de Planejamento Estratégico	N/A	Concluído	AGEVAP	62.550,00	62.550,00	62.550,00	100,00
20	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.3 Programa de Mobilização Participativa	II Oficina de Planejamento Estratégico	N/A	Concluído	AGEVAP	13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,00
21	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.3 Programa de Mobilização Participativa	Placas de trânsito da Campanha de Queimadas	N/A	Concluído	AGEVAP	26.900,00	26.900,00	26.900,00	100,00
22	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.3 Programa de Mobilização Participativa	Pedal pelas águas	N/A	Concluído	AGEVAP	22.623,60	22.623,60	22.623,60	100,00
23	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.3 Programa de Mobilização Participativa	Oficina RX Esgotamento Sanitário	N/A	Concluído	AGEVAP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
24	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.3 Programa de Mobilização Participativa	Programa de Mobilização Participativa	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Em andamento	AGEVAP	103.622,40	103.622,40	55.141,51	53,21
25	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.3 Programa de Mobilização Participativa	Programa de Mobilização Participativa	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Não iniciado	AGEVAP	87.958,00	0,00	0,00	0,00
26	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.4 Cursos de Capacitação Técnica	Curso de Capacitação de Pessoal na Área de Recuperação e Conservação de Nascentes e Matas Ciliares	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Concluído	AGEVAP	24.679,50	24.679,50	24.679,50	100,00
27	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.4 Cursos de Capacitação Técnica	Curso de Capacitação para Ações de Comunicação Integrada	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Concluído	AGEVAP	13.181,18	13.181,10	13.181,18	100,00
28	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.4 Cursos de Capacitação Técnica	PROFORMAÇÃO Cursos: Capacitação em Plano" e "Capacitação em Comitê"	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Em andamento	AGEVAP	66.756,54	0,00	0,00	0,00
29	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.4 Cursos de Capacitação Técnica	Cursos de Capacitação Técnica	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Não iniciado	AGEVAP	42.106,78	0,00	0,00	0,00
30	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Obra de Construção de ETE e Rede Coletora de Esgoto – Barra do Pirai	Barra do Pirai	Pendente	INEA	570.000,00	-	-	-
31	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Obras de Rede Coletora, Elevatórias e ETE na Localidade de Massambará - Vassouras	Vassouras	Concluído	INEA	1.467.867,88	-	-	-
32	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto Básico de Redes Separadoras, Coletores Tronco, Estações Elevatórias e ETE Estação de Tratamento de Esgoto de Ipiabas	Barra do Pirai	Concluído	INEA	104.500,00	-	-	-
33	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto Executivo e Obras de Saneamento do Alto do Rio Preto - Resende	Resende	Concluído	INEA	600.000,00	-	-	-
34	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Elaboração de Projeto Básico de Sistema de Esgotamento Sanitário - Paraíba do Sul	Paraíba do Sul	Não iniciado	INEA	51.180,30	-	-	-
35	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Acompanhamento Caixa	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Concluído	AGEVAP	10.740,94	10.740,94	10.740,94	100,00
36	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto SES Volta Redonda	Volta Redonda	Cancelado	AGEVAP	0,00	0,00	0,00	0,00
37	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto SES Itatiaia	Itatiaia	Em Ato Convocatório	AGEVAP	470.927,25	0,00	0,00	0,00

ITEM	DADOS GERAIS						VALORES				
	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL			PROJETO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	STATUS	ACOMPANHAMENTO	PREVISTO	CONTRATADO	TRANSFERIDO	
	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA							R\$	%
38	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto SES Rio das Flores	Rio das Flores	Em Ato Convocatório	AGEVAP	197.090,43	0,00	0,00	0,00
39	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto SES Porto Real	Porto Real	Não iniciado	AGEVAP	0,00	0,00	0,00	0,00
40	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto SES Quatis	Porto Real	Não iniciado	AGEVAP	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto SES Rio Claro	Rio Claro	Não iniciado	AGEVAP	0,00	0,00	0,00	0,00
42	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto SES Pirai	Pirai	Não iniciado	AGEVAP	0,00	0,00	0,00	0,00
43	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Águas do Médio	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Não iniciado	AGEVAP	182.597,03	0,00	0,00	0,00
44	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Edital de Seleção de Temporário	N/A	Aguardando definição do Comitê	AGEVAP	302.970,66	0,00	0,00	0,00
45	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Não iniciado	AGEVAP	3.532.772,64	0,00	0,00	0,00
46	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Aguardando repasse do recurso	AGEVAP	74.318,13	0,00	0,00	0,00
47	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2 Drenagem Urbana e Controle de Cheias	2.2.2 Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção	Projeto "Cilios do Paraíba"	Pinheiral e Porto Real	Concluído	AGEVAP	325.300,00	325.300,00	325.300,00	100,00
48	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2 Drenagem Urbana e Controle de Cheias	2.2.5 Intervenções para Controle de Inundações	Contenção de Cheias - Barra Mansa	Barra Mansa	Concluído	INEA	300.000,00	-	-	-
49	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2 Drenagem Urbana e Controle de Cheias	2.2.5 Intervenções para Controle de Inundações	Projeto Rio Bananal (Estudos e Projetos para Controle de Enchentes) – Barra Mansa	Barra Mansa	Concluído	INEA	250.000,00	-	-	-
50	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade do Uso do Solo	3.2.1 Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	Impressão de Atlas Cartográfico de Microbacias	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Concluído	AGEVAP	22.980,00	22.980,00	22.980,00	100,00
51	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade do Uso do Solo	3.2.1 Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Em andamento	AGEVAP	24.985,73	24.985,73	680,00	2,72
52	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade do Uso do Solo	3.2.1 Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Aguardando repasse do recurso	AGEVAP	30.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade do Uso do Solo	3.2.1 Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	SIGA WEB	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Em andamento	AGEVAP	120.000,00	120.000,00	6.922,32	5,77

ITEM	DADOS GERAIS						VALORES				
	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL			PROJETO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	STATUS	ACOMPANHAMENTO	PREVISTO	CONTRATADO	TRANSFERIDO	
	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA							R\$	%
54	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade do Uso do Solo	3.2.2 Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente	Projeto Piloto para Pagamento por Serviços Ambientais com Foco na Conservação e Restauração da Micro-Bacia do Rio Bananal	Barra Mansa	Concluído	AGEVAP	191.999,99	191.999,99	191.999,99	100,00
55	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade do Uso do Solo	3.2.2 Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente	Projeto Arquitetônico e Paisagístico - Espaço "Cílios do Paraíba"	Pinheiral e Porto Real	Concluído	AGEVAP	14.894,50	14.894,50	14.894,50	100,00
56	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.2 Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente	Projeto "Cílios do Paraíba"	Pinheiral e Porto Real	Concluído	AGEVAP	413.797,21	413.797,21	413.797,21	100,00
57	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.2 Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente	Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Aguardando definição do Comitê	AGEVAP	149.769,57	0,00	0,00	0,00
58	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.5 Incentivo a Sustentabilidade no Uso da Terra	Projeto de Recuperação de Área Degradada - Parque Maria Pinheiral	Pinheiral	Concluído	INEA	142.000,00	-	-	-
59	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Ações Emergenciais	Apoio Financeiro para Manutenção do Abastecimento de Água no Município de Barra Mansa	Barra Mansa	Concluído	AGEVAP	38.200,00	38.200,00	38.200,00	100,00
60	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Ações Emergenciais	Aquisição de lavabos	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Concluído	AGEVAP	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
61	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Ações Emergenciais	Ações Emergenciais	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Aguardando definição do Comitê	AGEVAP	20.000,00	0,00	0,00	0,00
62	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretório	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretório	N/A	Em andamento	AGEVAP	642.019,21	642.019,21	535.670,66	83,44
63	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	Editais de Auxílio à Pesquisa	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Em andamento	AGEVAP	130.092,91	130.092,91	130.092,91	100,00

ITEM	DADOS GERAIS						VALORES				
	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL			PROJETO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	STATUS	ACOMPANHAMENTO	PREVISTO	CONTRATADO	TRANSFERIDO	
	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA							R\$	%
64	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Não iniciado	AGEVAP	96.088,67	0,00	0,00	0,00
65	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	PROPESQUISA Monitoramento de Eficiência de Tratamento de ETEs	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Em andamento	AGEVAP	52.891,54	0,00	0,00	0,00
66	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	PROPESQUISA RX do Saneamento	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Não iniciado	AGEVAP	497.108,46	0,00	0,00	0,00
67	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Infraestrutura/Equipamentos/Locação de Imóvel	Infraestrutura/Equipamentos/Locação de Imóvel	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Em andamento	AGEVAP	222.711,60	222.711,60	53.537,95	24,04
68	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Infraestrutura/Equipamentos/Locação de Imóvel	Infraestrutura/Equipamentos/Locação de Imóvel	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Não iniciado	AGEVAP	131.538,73	0,00	0,00	0,00
69	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Escritório de Projetos	Escritório de Projetos	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Em andamento	AGEVAP	626.646,71	626.646,71	406.437,63	64,86
70	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Escritório de Projetos	Escritório de Projetos	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Concluído	AGEVAP	161.138,43	161.138,43	161.138,43	100,00
71	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Escritório de Projetos	Escritório de Projetos	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Não iniciado	AGEVAP	164.941,67	0,00	0,00	0,00
72	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Escritório de Projetos	Escritório de Projetos	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Aguardando repasse do recurso	AGEVAP	174.629,77	0,00	0,00	0,00
73	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Águas do Médio	Águas do Médio	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Não iniciado	AGEVAP	400.000,00	0,00	0,00	0,00
74	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Escola de Projetos	Escola de Projetos	Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	Não iniciado	AGEVAP	150.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL								15.569.017,96			
TOTAL AGEVAP								12.083.469,78	3.583.201,28	2.819.484,99	78,69